NOTA INFORMATIVA
MIR TERCER TRIMESTRE 2026

El Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI-IPN) realizó el reporte de seguimiento correspondiente al tercer trimestre (julio-septiembre) de la Planeación Anual 2026, a través del Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE) de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (DGPPyEE-SEP). En dicho reporte, se informó que, en el marco del Programa presupuestario E084 "Servicios de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa", se contempló la elaboración de tres (3) proyectos de inversión en el Programa de Inversión de Mediano Plazo (PIMEP).

El objetivo de dichos proyectos es construir y ampliar la infraestructura física educativa del Instituto Politécnico Nacional, cabe señalar que las metas por alcanzar se vinculan con los indicadores "Fin", "Propósito" y "Componente".

En cuanto al indicador nivel "Actividad" al tercer trimestre se reportaron setenta y nueve (79) actividades acumuladas, con respecto de las 15 actividades programadas acumuladas para este periodo, lo que representa un 527% de avance. Esta variación obedece al incremento en el número de solicitudes de las dependencias politécnicas realizando levantamientos topográficos, revisiones estructurales, valoraciones, estudios de factibilidad y visitas técnicas a diferentes unidades ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el interior de la República, de acuerdo con la naturaleza de cada solicitud.

Asimismo, es importante señalar que el Programa presupuestario E084 es compartido con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), no obstante, la información es reportada por cada Unidad Responsable de forma independiente, y es la SEP quien reporta en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) la información de ambas UR´s.

Por lo anterior, el POI-IPN en seguimiento de su Matriz de Indicadores para Resultados cumplió e incluso, superó las metas programadas al tercer trimestre 2026.